

Tiến độ dự án

Kế hoạch tuần 2

	Nguyễn Hoàng Quý	Phan Thị Tường Vi	Phan Thị Bích Quyên	Nguyễn Thị Hồng Tuyết	Nguyễn Lâm Khôi Nguyên	Tiến độ hoàn thành
Các yêu cầu về dự án đã thu thập	R,A	I	I	I	I	Đã hoàn thành
Xác định phương án tối thiểu, phương án đề xuất và phương án tối đa cho dự án.	I	I	R,A	R,A	I	Đã hoàn thành
Sơ đồ usecase của phần mềm	R,A	R,A	R,A	R,A	R,A	Đã hoàn thành
WBS của dự án	R,A	C,I	I	I	I	Đã hoàn thành
Danh sách các hoạt động dự án (dạng bảng), bao gồm Mã số, tên hoạt động, Mô tả	R,A	I	I	I	I	Đã hoàn thành

ngắn gọn, thời gian ước lượng từng hoạt động						
Sắp xếp thứ tự các hoạt động theo PDM, xác định các thông số.	I	R,A	C	S	I	
Dựa trên yêu cầu của dự án hãy đề xuất danh sách tài nguyên để phục vụ cho dự án. Tài nguyên bao gồm con người, máy móc, phần mềm và các tài nguyên khác.	I	I	I	I	R,A	
Sơ đồ GANTT	R,A	R,A	R,A	R,A	R,A	