

Tiến độ dự án

Kế hoạch tuần 3

Thành viên Nhiệm vụ	Nguyễn Hoàng Quý	Phan Thị Tường Vi	Phan Thị Bích Quên	Nguyễn Thị Hồng Tuyết	Nguyễn Lâm Khôi Nguyên	Tiến độ hoàn thành
Cập nhật ước lượng chi phí từng hoạt động	R,A	I	I	I	I	Đã hoàn thành
Đánh giá tiến độ của dự án về thời gian, chi phí tại thời điểm hiện tại.	R,A	I	I	I	I	Đã hoàn thành
Các sơ đồ thiết kế (Activity, Sequence, Class)	I	R,A	R,A	R,A	R,A	Đã hoàn thành
Dự kiến các rủi ro có thể gặp phải của dự án và giải pháp đối phó.	R,A	S,I	I	I	I	Đã hoàn thành